



確認基本條件

- 詳閱 ----
- ◎ 工程合約及投標須知
 - ◎ 圖說、補充說明
 - ◎ 施工規範
 - ◎ 工種及數量表(BOQ)

條件補充及疑義澄清

- ◎ 清圖作業
- ◎ 工地物理條件調查及研討

工法確定

或

價值工程分析及建議

- 技術檢討
- 經濟性分析
- 風險迴避

總進度表擬定

是否滿足業主需求

- ◎ 了解業主自行安排之設備廠商引進時程及配合協調
- ◎ 業主分期分區使用之需求

工務所精算數量

- ◎ 工地特性及要求提示
- ◎ 安衛品管特殊規定提示
- ◎ 現場配合履勘

擬定工種分包計劃及採發時程計劃

採購發包

核校數量及細部進度

勞動力計劃

機具計劃

材料計劃

組織支援

資金支援

資訊支援

技術支援

計劃執行

- ◎ 品質管理
- ◎ 進度管理
- ◎ 預算管理
- ◎ 安衛管理
- ◎ 功能確保